

# BOLETIM DE MEDIÇÃO

001



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS/PE DATA MEDIÇÃO: 26/09/2022 VALOR DA MEDIÇÃO: 12.617,15

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REPOSIÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS E MANUTENÇÃO DE VIAS, RUAS E AVENIDAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE FERREIROS - PE

CONTRATO: 064/2022 MODALIDADE: TP 002/2022 PRAZOS DE EXEC.: 11/08/2022 11/08/2023

ORDEM DE SERVIÇOS: 11/08/2022 PRAZO (DIAS): 365 ADITIVO (DIAS): - -

EMPRESA CONTRATADA: PAPAFINA SERVIÇOS ENGENHARIA LTDA PROPRIETÁRIO: JORGE AUGUSTO CABRAL DE LIMA

CNPJ: 38.935.406/0001-39 CPF: 037.558.394-74

RESPONSÁVEL TÉCNICO: JOÃO PAULO BEZERRA DA SILVA CREA: 181915140-9 PE20220836106

GESTOR DE CONTRATO: CLAUDIONOR MANOEL DE OLIVEIRA MATRÍCULA: 608-4

FISCAL DE CONTRATO: FRANCISCO PONCIANO DE SOUSA CREA/RPN: 160.666.136-1

ENGENHEIRO FISCAL: ÍTALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA CREA/RPN: 160.991.108-3 PE20220839419

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 11/08/2022 A 26/09/2022

CONTRATO RS: 348.812,04

ADITIVO RS: 0,00

C. ADITADO RS: -

DATA FINAL: 11/08/2023

P. RESTANTE DIAS: 318

SALDO RS: 345.058,98

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	UNITÁRIO	QUANTIDADE			FINANCEIRO			
				QUANTIDADE	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	VALOR PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	ATÉ O PERÍODO (%)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						95.222,94	3.753,06	3.753,06	
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	400,68	3,00	3,00	3,00	1.202,04	1.202,04	1.202,04	100,00%
1.2	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	9,98	3.000,00	0,00	0,00	29.940,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveitamento	m²	10,68	6.000,00	238,86	238,86	64.080,00	2.551,02	2.551,02	3,98%
2.0	REPOSIÇÃO DE PARALELO						253.590,00	8.864,09	8.864,09	
2.1	Reposição de pavimentação em paralelepípedo granítico, exclusive paralelos, inclusive colchão de areia de 0,05 m e rej. arg. cimento e areia 1:3	m2	37,11	6.000,00	238,86	238,86	222.660,00	8.864,09	8.864,09	3,98%
2.2	MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA REJUNTADO COM ARGAMASSA, CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3(PEDRAS PEQUENAS DE 30 A 35 PEÇAS POR M²)	M	10,31	3.000,00	0,00	0,00	30.930,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>							<b>348.812,04</b>	<b>12.617,15</b>	<b>12.617,15</b>	<b>3,62%</b>

E OBRIGATÓRIO O CARIMBO.

ÍTALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA 07963031429  
 Assinado de forma digital por ÍTALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA 07963031429  
 Dados: 2022.09.26 22:06:52 -03'00'  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS  
 RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Claudionor Manoel de Oliveira  
 Sec. de Obras e Urbanismo  
 Mat. 608-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS  
 GESTOR DE CONTRATO

PAPAFINA SERVIÇOS ENGENHARIA LTDA  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO

# MEMORIAL DE CÁLCULO



**BM 001**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REPOSIÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS E MANUTENÇÃO DE VIAS, RUAS E AVENIDAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE FERREIROS - PE

RELATÓRIO DESCRITIVO DE MEDIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREVISTA	QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO	MEMÓRIA	OBSERVAÇÕES
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m <sup>2</sup>	400,68	3,00	3,00	1,50 x 2,00	Serviço executado
1.3	Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveitamento	m <sup>2</sup>	10,68	6.000,00	238,86	Vide planilha de cálculo em anexo	Serviço em execução
2.0	REPOSIÇÃO DE PARALELO						
2.1	Reposição de pavimentação em paralelepípedo granítico exclusivo paralelos inclusive colchão de areia	m <sup>2</sup>	37,11	6.000,00	238,86	Vide planilha de cálculo em anexo	Serviço em execução

É OBRIGATORIO O FISCAMENTO

ÍTALO HENRIQUE  
CAVALCANTE DE ALMEIDA  
07963031429

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS  
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Assinado de forma digital por  
ÍTALO HENRIQUE CAVALCANTE  
DE ALMEIDA 07963031429  
Dados: 2022.09.26 22:07:02 -03'00'

Claudionor Manoel de Oliveira  
Sec. de Obras e Urbanismo  
Mat. 608-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS  
GESTOR DE CONTRATO

PAPAFINA SERVIÇOS ENGENHARIA LTDA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO



**MEMÓRIA DE CÁLCULO  
BOLETIM DE MEDIÇÃO 001**

OBRA: REPOSIÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS E MANUTENÇÃO DE VIAS, RUAS E AVENIDAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE FERREIROS - PE  
TOMADA DE PREÇOS 002/2022 - CONTRATO 064/2022  
EMPRESA CONTRATADA: PAPAFINA SERVIÇOS ENGENHARIA LTDA

ORDEM	LOCAL	LAR.	COMP.	TAMANHO P/ M <sup>2</sup>
1	Rua Imaculada da Conceição, n34	3,00	3,00	9,00
2	Rua Imaculada da Conceição, n32	1,30	1,80	2,34
3	Rua Imaculada da Conceição, n30	1,80	1,80	3,24
4	Rua Imaculada da Conceição	2,70	1,50	4,05
5	Rua Imaculada da Conceição, CRAS	1,70	8,90	15,13
6	Rua Julio Veloso, (Varejão)	1,70	1,30	2,21
7	Praça Mestre Iula,	4,20	2,50	10,50
8	Praça Ver. Antônio Travassos	1,70	1,40	2,38
9	Praça Ver. Antônio Travassos	1,40	1,40	1,96
10	Praça Ver. Antônio Travassos	1,10	1,10	1,21
11	Praça Ver. Antonio Travassos	3,00	1,80	5,40
12	Rua São Vicente de Paula, n30	3,30	2,00	7,00
13	Rua São Vicente de Paula, n40	1,00	1,00	1,00
14	Rua São Vicente de Paula, n34	1,50	2,40	3,60
15	TV. Ver. Eurico Freire (rosa master)	2,00	3,70	7,40
16	Rua Jose de Melo Borges, (capela)	1,90	2,60	4,94
17	Rua Jose de Melo Borges	1,80	5,80	10,44
18	Rua Jose de Melo Borges	3,00	4,10	12,30
19	Rua Jose de Melo Borges	4,70	1,90	8,93
20	Rua Jose de Melo Borges	1,40	2,70	3,78
21	Rua Jose de Melo Borges	1,60	2,50	4,00
22	Rua Jose de Melo Borges	1,90	2,50	4,75
23	Rua Jose de Melo Borges	1,70	1,50	2,55
24	Av. Monsenhor Julio Maria	1,10	1,00	1,10
25	Rua Ipiranga	5,50	1,70	9,35
26	Rua Ipiranga	1,40	1,50	2,10
27	Rua Ipiranga	1,30	1,20	1,56

ITALO HENRIQUE  
CAVALCANTE DE  
ALMEIDA 07963031429

Assinado de forma digital por  
ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE  
ALMEIDA 07963031429

Dados: 2022.09.26 22:07:10 -03'00'

Claudionor Manoel de Oliveira  
Sec. de Obras e Urbanismo  
Mat. 608-4




**MEMÓRIA DE CÁLCULO  
BOLETIM DE MEDIÇÃO 001**

OBRA: REPOSIÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS E MANUTENÇÃO DE VIAS, RUAS E AVENIDAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE FERREIROS - PE  
TOMADA DE PREÇOS 002/2022 - CONTRATO 064/2022  
EMPRESA CONTRATADA: PAPAFINA SERVIÇOS ENGENHARIA LTDA

ORDEM	LOCAL	LAR.	COMP.	TAMANHO P/ M <sup>2</sup>
28	Rua Ipiranga	1,10	1,20	1,32
29	Rua José Delmiro Alves	1,20	3,40	4,08
30	Rua Manoel Nunes Machado FN	2,20	4,30	9,46
31	Rua Manoel Nunes Machado FN	2,40	2,40	5,76
32	Rua Manoel Nunes Machado FN	2,90	12,20	35,38
33	Rua Manoel Nunes Machado FN	3,10	3,60	11,16
34	Rua Manoel Nunes Machado FN	2,30	3,70	8,51
35	Rua Manoel Nunes Machado FN	1,80	3,80	6,84
36	Rua Santo Antônio, n 22	3,10	4,30	13,33
Total em M <sup>2</sup>				238,86

**ÍTALO HENRIQUE  
CAVALCANTE DE  
ALMEIDA  
07963031429**

Assinado de forma  
digital por ÍTALO  
HENRIQUE  
CAVALCANTE DE  
ALMEIDA 07963031429  
Dados: 2022.09.26  
22:07:19 -03'00'

  
Claudionor Manoel de Oliveira  
Sec. de Obras e Urbanismo  
Mat. 608-4



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REPOSIÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS E MANUTENÇÃO DE VIAS, RUAS E AVENIDAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE FERREIROS - PE

PLACA DE OBRA



RUA IMACULADA CONCEIÇÃO



RUA IPIRANGA



RUA JUIUD VELDOSO



TRAVESSA VIREADOS EURIKO FREIRE




ÍTALO HENRIQUE  
CAVALCANTE DE  
ALMEIDA 07963031429

Assinada de forma digital por  
ÍTALO HENRIQUE CAVALCANTE  
DE ALMEIDA 07963031429  
Dados: 2022.09.26 22:07:36  
-03'00'


Cláudio Norberto de Oliveira  
Sec. de Obras e Urbanismo  
tel. 608-4

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REPOSIÇÃO EM PAVIMENTO DE PEDRA GRANÍTICA E MANUTENÇÃO DE VIAS, RUAS E AVENIDAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE FERRIROS - PE

RUA SÃO VICENTE DE PAULO



RUA JOSÉ DE MELO BORGES



ÍTALO HENRIQUE  
CAVALCANTE DE  
ALMEIDA 07963031429

Assinado de forma digital por  
ÍTALO HENRIQUE CAVALCANTE  
DE ALMEIDA O:7963031429  
Dados: 2022.05.26 22:07:03'00'

Claudionor Mandel de Oliveira  
Sec. de Obras e Urbanismo  
Mat. 608-4


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REPOSIÇÃO EM PARALELEPÍEDROS GRANÍTICOS E MANUTENÇÃO DE VIAS, RUAS E AVENIDAS DE AÇO DUC COM AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE FERREIROS - PE


RUA JOSÉ DELMIRO ALVES



RUA SANTO ANTÔNIO



RUA MANOEL NUNES MACHADO



OBRAS+TORNO O CARRIBO

ÍTALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA 07963031429  
Assinada em forma digital por ÍTALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA 07963031429 Data: 2022.09.29 22:08:52 -0700  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Claudionei Manoel de Oliveira  
Sec. de Obras e Urbanismo  
Mat. 608-4  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS GESTOR DE CONTRATO

PAPAFILA SERVIÇOS ENGENHARIA LTDA RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO