

# BOLETIM DE MEDIÇÃO

003



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS/PE DATA MEDIÇÃO: 05/12/2022 VALOR DA MEDIÇÃO: 22.806,81

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REPOSIÇÃO EM PARALELEPIEDOS GRANITICOS E MANUTENÇÃO DE VIAS, RUAS E AVENIDAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE FERREIROS - PE

CONTRATO: 064/2022 MODALIDADE: TP 002/2022 PRAZOS DE EXEC.: 11/08/2022 11/08/2023

ORDEM DE SERVIÇOS: 11/08/2022 PRAZO (DIAS): 365 ADITIVO (DIAS): - -

EMPRESA CONTRATADA: PAPAFINA SERVIÇOS ENGENHARIA LTDA PROPRIETÁRIO: JORGE AUGUSTO CABRAL DE LIMA

CNPJ: 38.935.406/0001-39 CPF: 037.558.394-74

RESPONSÁVEL TÉCNICO: JOÃO PAULO BEZERRA DA SILVA CREA: 181915140-9 PE20220836106

GESTOR DE CONTRATO: CLAUDIONOR MANOEL DE OLIVEIRA MATRÍCULA: 608-4

FISCAL DE CONTRATO: FRANCISCO PONCIANO DE SOUSA CREA/RPN: 160.666.136-1

ENGENHEIRO FISCAL: ÍTALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA CREA/RPN: 160.991.108-3 PE20220839419

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 03/11/2022 A 05/12/2022

CONTRATO R\$: 348.812,04

ADITIVO R\$: 0,00

C. ADITADO R\$: -

DATA FINAL: 11/08/2023

P. RESTANTE DIAS: 249

SALDO R\$: 333.722,45

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE			FINANCEIRO			
				QUANTIDADE	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	VALOR PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO (%)
<b>1.0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>95.222,04</b>	<b>5.096,81</b>	<b>15.089,59</b>	
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	400,68	3,00	0,00	3,00	1.202,04	0,00	1.202,04	100,00%
1.2	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	9,98	3.000,00	0,00	23,00	29.940,00	0,00	229,54	0,77%
1.3	Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveitamento	m²	10,68	6.000,00	477,23	1.278,84	64.080,00	5.096,81	13.658,01	21,31%
<b>2.0</b>	<b>REPOSIÇÃO DE PARALELO</b>						<b>253.590,00</b>	<b>17.710,00</b>	<b>47.694,88</b>	
2.1	Reposição de pavimentação em paralelepípedo granítico, exclusive paralelos, inclusive colchão de areia de 0.05 m e rej. arg. cimento e areia 1:3	m2	37,11	6.000,00	477,23	1.278,84	222.660,00	17.710,00	47.457,75	21,31%
2.2	MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE 'MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA, CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3(PEDRAS PEQUENAS DE 30 A 35 PEÇAS POR M²)	M	10,31	3.000,00	0,00	23,00	30.930,00	0,00	237,13	0,77%
<b>TOTAL</b>							<b>348.812,04</b>	<b>22.806,81</b>	<b>62.784,47</b>	<b>18,00%</b>

É OBRIGATÓRIO O CARIMBO.

ÍTALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA 07963031429  
 Assinado de forma digital por ÍTALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA 07963031429  
 Dados: 2022.12.05 17:32:11 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS  
 RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS  
 GESTOR DE CONTRATO

PAPAFINA SERVIÇOS ENGENHARIA LTDA  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO

# MEMORIAL DE CÁLCULO



BM

003

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REPOSIÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS E MANUTENÇÃO DE VIAS, RUAS E AVENIDAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE FERREIROS - PE

## RELATÓRIO DESCRITIVO DE MEDIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREVISTA	QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO	MEMÓRIA	OBSERVAÇÕES
<b>1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							
1.3	Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveitamento	m²	10,68	6.000,00	477,23	Vide planilha de cálculo em anexo	Serviço em execução
<b>2.0 REPOSIÇÃO DE PARALELO</b>							
2.1	Reposição de pavimentação em paralelepípedo granítico, exclusive paralelos, inclusive colchão de areia de 0.05 m e rej. arg. cimento e areia 1:3	m2	37,11	6.000,00	477,23	Vide planilha de cálculo em anexo	Serviço em execução

É OBRIGATÓRIO O CARIMBO.

ÍTALO HENRIQUE  
CAVALCANTE DE ALMEIDA  
07963031429

Assinado de forma digital por  
ÍTALO HENRIQUE CAVALCANTE DE  
ALMEIDA 07963031429  
Dados: 2022.12.05 17:32:24 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS  
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS  
GESTOR DE CONTRATO

PAPAFINA SERVIÇOS ENGENHARIA LTDA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO



**MEMÓRIA DE CÁLCULO  
BOLETIM DE MEDIÇÃO 003**

OBRA: REPOSIÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS E MANUTENÇÃO DE VIAS, RUAS E AVENIDAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE FERREIROS - PE  
TOMADA DE PREÇOS 002/2022 - CONTRATO 064/2022  
EMPRESA CONTRATADA: PAPAFINA SERVIÇOS ENGENHARIA LTDA

ORDEM	LOCAL	LAR.	COMP.	TAMANHO P/ M <sup>2</sup>
1	Barão de Itambé	5,55	8,00	44,40
		1,80	2,60	4,68
		2,30	2,80	6,44
		3,10	29,00	89,90
		3,20	3,60	11,52
		4,40	6,10	26,84
		2,60	3,00	7,80
		2,00	2,30	4,60
2	Rua São José (ao Lado da Igreja Matriz)	2,80	10,00	28,00
		3,30	4,10	13,53
2.1	Rua São José (ao Lado do Centro Cultural)	2,30	6,00	13,80
		2,70	4,70	12,69
		2,70	3,20	8,64
2.2	Rua São José	3,00	33,50	100,50
		3,30	20,00	66,00
3	Rua do Sol	4,30	6,90	29,67
		1,30	4,30	5,59
		1,30	1,10	1,43
		1,20	1,00	1,20
<b>Total em M<sup>2</sup></b>				<b>477,23</b>

ÍTALO HENRIQUE  
CAVALCANTE DE  
ALMEIDA  
07963031429

Assinado de forma digital  
por ÍTALO HENRIQUE  
CAVALCANTE DE ALMEIDA  
07963031429  
Dados: 2022.12.05  
17:32:40 -03'00'




DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REPOSIÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS E MANUTENÇÃO DE VIAS, RUAS E AVENIDAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE FERREIROS - PE

RUA BARÃO DE ITAMBÉ



RUA SÃO JOSÉ



ÍTALO HENRIQUE  
CAVALCANTE DE  
ALMEIDA  
07963031429

Assinado de forma digital  
por ÍTALO HENRIQUE  
CAVALCANTE DE  
ALMEIDA 07963031429  
Dados: 2022.12.05  
17:32:50 -03'00'

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REPOSIÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS E MANUTENÇÃO DE VIAS, RUAS E AVENIDAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE FERREIROS - PE

RUA SÃO JOSÉ



RUA DO SOL



É OBRIGATORIO O CARIMBO.

ITALO HENRIQUE  
CAVALCANTE DE  
ALMEIDA 07963031429

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS  
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Assinado de forma digital por ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA 07963031429  
Dados: 2022.12.05 17:33:02 -1.1.0'

  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS  
GESTOR DE CONTATO

  
PAPAFINA SERVIÇOS ENGENHARIA LTDA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO