

# BOLETIM DE MEDIÇÃO

**002**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS/PE

DATA MEDIÇÃO: 15/08/2022

VALOR DA MEDIÇÃO: 25.360,98



**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMAS COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS (MATERIAIS APLICADOS A COMPLETA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS), EQUIPAMENTOS E MAO-DE-OBRA NA FORMA ESTABELECIDAS NAS PLANILHAS E SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DORAVANTE DENOMINADA SIENA, NAS EDIFICAÇÕES PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS - PMSF I - PEDRO TAVARES DE MELO**

CONTRATO R\$: 22.938,34

CONTRATO: 023/2022

MODALIDADE: Pregão Eletrônico

PRAZOS DE EXEC.: 018 dias

29/11/2021

29/11/2022

ATIVO R\$: 0,00

ORDEN DE SERVIÇOS: 29/11/2021

PRAZO (DIAS): 30

ADITIVO (DIAS):

C. ADITADO R\$:

EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUTORA SANTA DEBORAH LTDA

PROPRIETARIO: JALSON JOSÉ DA SILVA

DATA FINAL: 01/08/2022

CNPJ: 03.671.867/0001-98

CNP: 743.232.804-72

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/08/2022

P. RESTANTE DIAS:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENGENHEIRO FISCAL: FRANCISCO PONCIANO DE SOUSA

CPF: 140.627.650-5

DE: 29/07/2010

SALDO R\$: 735,70

ASSINADO: JALSON JOSÉ DA SILVA  
ENGENHEIRO FISCAL: ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA

MATRÍCULA: 5200-1  
CREAR/CPN: 180.698.136-1  
CREAR/RP: 180.991.108-3 PE: 20220739501

FINANCEIRO

ACUMULADA ATÉ O PERÍODO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	MÉDIO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	VALOR PREVISTO	MÉDIO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO (%)
1.0	REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE PEDRO TAVARES DE MELO						22.938,34	9.033,33	22.202,64	0,60%
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	326,98	2,25	0,03	0,00	735,70	0,00	0,00	0,00%
1.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS, AF 08/2014	M2	13,54	638,59	148,79	638,59	8.646,50	2.014,61	3.840,50	5,0000%
1.3	RETELHAMENTO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM ITABAIANA OU SIMILAR	M²	11,17	148,79	0,00	148,79	1.661,98	0,00	1.661,98	100,00%
1.4	Reposição da Pavimentação a paralelepípedo ( 80% reaproveitamento ) c/ subd. de 30cm da sub-basen	M²	52,29	120,00	41,73	120,00	7.474,80	2.590,36	7.474,80	100,00%
1.5	pl' colcho de areia e rejolo cimento e areia 1:3 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF 07/2019	M2	53,01	44,64	44,64	44,64	2.366,36	2.366,36	2.366,36	100,00%
1.6	TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL COM ATÉ 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF 07/2019	M2	45,98	44,65	44,65	44,65	2.053,00	2.053,00	2.053,00	100,00%

ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA  
07963031429

Assinado de forma digital por ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA, O 7963031429  
Dados: 2022.08.15 16:31:01 -03'00'

*Assinatura*

ENRICK ANDRADE DE MENDONÇA  
CREA 33.118 D/PE  
ENGENHEIRO CIVIL



# MEMORIAL DE CÁLCULO



**BM 002**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, POR MODO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REFORMA COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, MANUTENÇÃO APLICADOS A COMPLETA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA, NA FORMA ESTABELECIDAS NAS PLANTAS E SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PREÇOS, E INDICAR E INDICAR NA CONSTRUÇÃO CIVIL, DOBIVANT, DETIDA À DADA SUGERIR NAS INDICAÇÕES PERTINENTES A PRESENTAÇÃO ORIGINAL, DE PREÇOS - POR 1 - PRONTO TAVARES DE MELO

## RELATÓRIO DESCRITIVO DE MEDIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREVISTA	QUANTIDADE		MEMÓRIA	OBSERVAÇÕES
					MEIDA NO	PERÍODO		
1.0	REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE PEDRO TAVARES DE MELO							
1.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TRINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAS.	M2	13,54	638,56	148,79		Vide projeto básico	Serviço concluído
1.4	Reposição de Fôrmentação a paratolepodi ( 60% de cimento de areia e sílica, cimento e areia 1:3	M³	62,29	120,00	41,73		Vide projeto básico	Serviço concluído
1.5	TRAVA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADO DE ATÉ 2 AGUAS PARA TRINHA FERREIRA TAVARES DE MELO	M³	53,01	44,64	44,64		Vide projeto básico	Serviço concluído
1.6	TRAVA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADO DE ATÉ 2 AGUAS PARA TRINHA FERREIRA TAVARES DE MELO	M³	45,98	44,65	44,65		Vide projeto básico	Serviço concluído
1.7	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO E = 6 CM, COM RECUBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE CADA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10º, COM ATÉ 2 AGUAS, INCLUSIVE IGAMENTO, AF_072019	M2	52,80	8,06	8,05		Vide projeto básico	Serviço concluído
1.8	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAS, AF_062014	M2	11,32	256,43	256,43		Vide projeto básico	Serviço concluído
1.9	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPRESSURA DE 20MM, COM	M2	31,60	319,29	319,29		Vide projeto básico	Serviço concluído
1.10	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA, AF_012021	M2	1,35	47,46	47,46		Vide projeto básico	Serviço concluído
1.11	PINTURA TRINHA DE ACABAMENTO (PIMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMAS, AF_012021	M2	11,81	47,46	47,46		Vide projeto básico	Serviço concluído
1.12	DEMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS OU PRE-AMOLDADOS DE CONCRETO C/REPROVETAMENTO	M³	9,97	120,00	120,00		Vide projeto básico	Serviço concluído
1.13	LIMEZA GERAL.	M²	2,89	148,79	148,79		Vide projeto básico	Serviço concluído
1.14	Lona plástica preta	M²	4,44	148,79	148,79		Vide projeto básico	Serviço concluído

CONTRATADO O CARRINHO

ITALO HENRIQUE  
CAVALCANTE DE ALMEIDA  
07963031429

Assessor de forma aplicador ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA  
07963031429  
Data: 2022/08/18 16:31:24 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS  
GESTOR DE CONTRATO

CONSTRUTORA SANTA LEONOR  
RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO

ERICK ANDRADE DE MENDONÇA  
CREA 33 118 D/PE  
ENGENHEIRO CIVIL

