

# BOLETIM DE MEDIÇÃO

008



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS/PE

DATA MEDIÇÃO: 05/01/2024

VALOR DA MEDIÇÃO: 15.814,77

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REPOSIÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS E MANUTENÇÃO DE VIAS, RUAS E AVENIDAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE FERREIROS - PE

CONTRATO R\$: 348.812,04

CONTRATO: 064/2022 MODALIDADE: TP 002/2022 PRAZOS DE EXEC.: 11/08/2022 11/08/2023

ADITIVO R\$: 0,00

ORDEM DE SERVIÇOS: 11/08/2022 PRAZO (DIAS): 365 ADITIVO (DIAS): 365 -

C. ADITADO R\$:

EMPRESA CONTRATADA: PAPAFINA SERVIÇOS ENGENHARIA LTDA PROPRIETÁRIO: JORGE AUGUSTO CABRAL DE LIMA

DATA FINAL: 10/08/2024

CNPJ: 38.935.406/0001-39 CPF: 037.558.394-74

P. RESTANTE DIAS: 218

RESPONSÁVEL TÉCNICO: JOÃO PAULO BEZERRA DA SILVA CREA: 181.915.140-9 PE20220836106

SALDO R\$: 181.998,14

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 23/10/2023 À 05/01/2024

GESTOR DE CONTRATO: CLAUDIONOR MANOEL DE OLIVEIRA MATRÍCULA: 608-4  
FISCAL DE CONTRATO: FRANCISCO PONCIANO DE SOUSA CREA/RPN: 160.666.136-1  
ENGENHEIRO FISCAL: ÍTALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA CREA/RPN: 160.991.108-3 PE20220839419

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE			FINANCEIRO			
				QUANTIDADE	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	VALOR PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO (%)
1.0	SERVICIOS PRELIMINARES						95.222,04	3.832,27	39.663,42	
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	400,68	3,00	0,00	3,00	1.202,04	0,00	1.202,04	100,00%
1.2	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	9,98	3.000,00	18,00	80,95	29.940,00	179,64	807,88	2,70%
1.3	Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveitamento	m²	10,68	6.000,00	323,28	3.431,04	64.080,00	3.452,63	36.643,50	57,18%
<b>2.0</b>	<b>REPOSIÇÃO DE PARALELO</b>						<b>253.590,00</b>	<b>12.182,50</b>	<b>128.160,48</b>	
2.1	Reposição de pavimentação em paralelepípedo granítico, exclusive paralelos, inclusive colchão de areia de 0,05 m e rej. arg. cimento e areia 1:3	m2	37,11	6.000,00	323,28	3.431,04	222.660,00	11.996,92	127.325,89	57,18%
2.2	MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE 'MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA, CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3(PEDRAS PEQUENAS DE 30 A 35 PEÇAS POR M²)	M	10,31	3.000,00	18,00	80,95	30.930,00	185,58	834,59	2,70%
<b>TOTAL</b>							<b>348.812,04</b>	<b>15.814,77</b>	<b>166.813,90</b>	<b>47,82%</b>

É OBRIGATORIO O CARIMBO.

ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA:07963031429  
Assinado de forma digital por ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA:07963031429  
Dados: 2024.01.05 11:48:31 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS  
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS  
GESTOR DE CONTRATO

PAPAFINA SERVIÇOS ENGENHARIA LTDA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO

Ítalo Ferreira da Silva  
Secretário de administração  
Portaria 063/2021

gov.br Documento assinado digitalmente  
JOAO PAULO BEZERRA DA SILVA  
Data: 05/01/2024 21:08:29-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

# MEMORIAL DE CÁLCULO



**BM**

**008**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REPOSIÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS E MANUTENÇÃO DE VIAS, RUAS E AVENIDAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE FERREIROS - PE

## RELATÓRIO DESCRITIVO DE MEDIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	QUANTIDADE			OBSERVAÇÕES
				PREVISTA	MEDIDA NO PERÍODO	MEMÓRIA	
1.0	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						
1.2	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	9,98	3.000,00	18,00	Vide planilha de cálculo em anexo	Serviço em execução
1.3	Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveitamento	m²	10,68	6.000,00	323,28	Vide planilha de cálculo em anexo	Serviço em execução
2.0	<b>REPOSIÇÃO DE PARALELO</b>						
2.1	Reposição de pavimentação em paralelepípedo granítico, exclusive paralelos, inclusive colchão de areia de 0.05 m e rej. arg. cimento e areia 1:3	m2	37,11	6.000,00	323,28	Vide planilha de cálculo em anexo	Serviço em execução
2.2	MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE 'MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA, CIMENTO E AREIA NO TRAPO 1:3(PEDRAS PEQUENAS DE 30 A 35 PEÇAS POR M²)	M	10,31	3.000,00	18,00	Vide planilha de cálculo em anexo	Serviço em execução

É OBRIGATÓRIO O CARIMBO.

ITALO HENRIQUE CAVALCANTE  
DE ALMEIDA:07963031429

Assinado de forma digital por ITALO  
HENRIQUE CAVALCANTE DE  
ALMEIDA:07963031429  
Dados: 2024.01.05 11:48:51 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS  
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

P/   
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS  
GESTOR DE CONTRATO

PAPAFINA SERVIÇOS ENGENHARIA LTDA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO

Eliete Ferreira da Silva  
Secretário de administração  
Portaria 063/2021




**MEMÓRIA DE CÁLCULO - REPOSIÇÃO DE PARALELO  
BOLETIM DE MEDIÇÃO 008**

OBRA: REPOSIÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS E MANUTENÇÃO DE VIAS, RUAS E AVENIDAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE FERREIROS - PE  
TOMADA DE PREÇOS 002/2022 - CONTRATO 064/2022  
EMPRESA CONTRATADA: PAPAFINA SERVIÇOS ENGENHARIA LTDA

ORDEM	LOCAL	LAR.	COMP.	TAMANHO P/ M <sup>2</sup>
1	RUA DE NADO - LOTEAMENTO PARÁ	9,50	4,60	43,70
		6,50	5,50	35,75
		3,00	1,10	3,30
		6,00	3,00	18,00
		5,00	5,00	25,00
		5,00	2,00	10,00
2	RUA DE GLAUBER - LOTEAMENTO PARÁ	2,50	5,50	13,75
3	PRIMEIRA RUA A DIREITA - LOTEAMENTO PARÁ	7,00	5,50	38,50
		0,80	0,50	0,40
		4,00	3,00	12,00
		1,50	2,00	3,00
		6,00	2,50	15,00
		2,00	3,00	6,00
4	TERCEIRA RUA A ESQUERDA - LOTEAMENTO PARÁ	5,60	6,60	36,96
		10,60	5,60	59,36
5	RUA IMACULADA CONCEIÇÃO - CENTRO - COMPESA	1,60	1,60	2,56
<b>Total em M<sup>2</sup></b>				<b>323,28</b>

ITALO HENRIQUE  
CAVALCANTE DE  
ALMEIDA:07963031  
429

Assinado de forma digital por  
ITALO HENRIQUE  
CAVALCANTE DE  
ALMEIDA:07963031429  
Dados: 2024.01.05 11:49:02  
-03'00'

  
Italo Henrique Cavalcante de Almeida  
Membro de administração  
Tomada de Preços 063/2022



**MEMÓRIA DE CÁLCULO - MEIO FIO**  
**BOLETIM DE MEDIÇÃO 008**

OBRA: REPOSIÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS E MANUTENÇÃO DE VIAS, RUAS E AVENIDAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE FERREIROS - PE


TOMADA DE PREÇOS 002/2022 - CONTRATO 064/2022

EMPRESA CONTRATADA: PAPAFINA SERVIÇOS ENGENHARIA LTDA

ORDEM	LOCAL	COMP.	TAMANHO P/ M
1	RUA DE NADO - LOTEAMENTO PARÁ	5,00	5,00
2	PRIMEIRA RUA A DIREITA - LOTEAMENTO PARÁ	5,50	5,50
3	TERCEIRA RUA A ESQUEDA - LOTEAMENTO PARÁ	5,50	5,50
		2,00	2,00
<b>Total em M</b>			<b>18,00</b>


ITALO HENRIQUE  
CAVALCANTE DE  
ALMEIDA:0796303  
1429

Assinado de forma digital  
por ITALO HENRIQUE  
CAVALCANTE DE  
ALMEIDA:07963031429  
Dados: 2024.01.05 11:49:12  
-03'00'



  
Italo Henrique da Silva  
Secretário de administração  
Tomada de Preços 002/2022

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REPOSIÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS E MANUTENÇÃO DE VIAS, RUAS E AVENIDAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE FERREIROS - PE





RUA IMACULADA CONCEIÇÃO



RUA LOTEAMENTO PARÁ



RUA LOTEAMENTO PARÁ









ITALO HENRIQUE  
CAVALCANTE DE  
ALMEIDA:0796303  
1429

Assinado de forma digital por ITALO HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA:07963031429  
Dados: 2024.01.05 11:49:23 -03'00'

Alc. Ferreira  
Secretário d  
Porto

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REPOSIÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS E MANUTENÇÃO DE VIAS, RUAS E AVENIDAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE FERREIROS - PE

RUAS LOTEAMENTO PARÁ



É OBRIGATORIO O CARIMBO.

ITALO HENRIQUE  
CAVALCANTE DE  
ALMEIDA:07963031429

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS  
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Assinado de forma digital por ITALO  
HENRIQUE CAVALCANTE DE  
ALMEIDA:07963031429  
Dados: 2024.01.05 11:49:37 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS  
GESTOR DE CONTRATO

PAPAFINA SERVIÇOS ENGENHARIA LTDA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO